



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ได้ว่าจ้าง หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเกาะไม้เลี้ยว หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวปอ ตำบลนาปะขอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาปะขอ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินค่าก่อสร้าง ๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ หจก. เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย จำนวนเงิน ๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงาน ตามวันและเวลาข้างต้นนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนเทียร มนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ